

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายบ้านนางหมม- นางใหม่) กว้าง 4 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. หมู่ที่ 4 บ้านคำฝ้าง	1 โครงการ	สอบ ราคา	17-ธ.ค.-56	7-ก.พ.-57	19-ก.พ.-57	279,000.00			/	
2	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนาย สอง-หอดึงประปา) กว้าง 0.30 ม. ยาว 160 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ	1 โครงการ	สอบ ราคา	18-ก.พ.-57	6-มี.ค.-57	8-พ.ค.-57	336,500.00			/	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายบ้านนายพอดิ- บ้านหนองแล้ง) กว้าง 4 ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. หมู่ที่ 6 บ้านนาคำ	1 โครงการ	สอบ ราคา	17-ธ.ค.-56	7-ก.พ.-57	19-ก.พ.-57	198,000.00			/	
4	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้าน นายเสี้ยม-นายบุญมี) กว้าง 0.30 ม. ยาว 63 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. หมู่ที่ 4 บ้านคำฝ้าง	1 โครงการ	สอบ ราคา	17-ธ.ค.-56	10-ก.พ.-57	19-ก.พ.-57	139,000.00			/	
5	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(ผ่านบ้าน นายกองมี) กว้าง 0.50 ม. ยาว 41 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียน	1 โครงการ	สอบ ราคา	17-ธ.ค.-56	17-ม.ค.-57	17-ก.พ.-57	113,000.00			/	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
6	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน นายเคลือบ-นายผ่อง) กว้าง 0.40 ม. ยาว 190 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. และขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 24 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่	1 โครงการ	สอบ ราคา	17-ธ.ค.-56	16-ม.ค.-57	17-ก.พ.-57	539,000.00			/	
7	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านนายคำสอน-ถนนอบจ) จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,368 ลบ.ม. หมู่ที่ 10 บ้านหนองแ้ง	1 โครงการ	สอบ ราคา	17-ธ.ค.-56	24-ม.ค.-57	11-ก.พ.-57	159,000.00				

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบ ประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างอาคารทางข้าม คอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยตูม กว้าง 4 ม. ยาว 22 ม. หมู่ที่ 1 บ้านฝางแดด	1 โครงการ	สอบ ราคา	17-ธ.ค.-56	11-ก.พ.-57	1-เม.ย.-57	995,000.00			/	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสวาสดี แกลงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลฝางแดด

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายวิไลพนม สพร)

นายกเทศมนตรีตำบลฝางแดด